

『4週間でマスター 2級建設機械施工管理 第二次検定

筆記試験』 正誤表

P73 (3) 経路5

誤 40日(CP)

正 37日

※経路5はクリティカルパスではありません。

誤 経路2又は経路5がクリティカルパスとなり、

正 経路2がクリティカルパスとなり、